

Карта проекта «Оптимизация процесса ежедневного учёта количества обучающихся с целью оперативного регулирования образовательной деятельности специалистов МБДОУ д/с №25»

Заместитель Главы по социальным вопросам

 / Попова Н.Е.

Начальник Управления образования
Черкашского городского округа
 / Белова О.Е.



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Мурыгина Светлана, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 «Солнышко»
Владелец процесса: Мурыгина Светлана, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 «Солнышко»
Периметр процесса: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25 «Солнышко»
Руководитель проекта: Годзор Екатерина Николаевна, старший воспитатель
Команда проекта:
Семякина Галина Ефимовна-учитель-логопед
Зубарева Елена Геннадьевна-музыкальный руководитель
Эйхвальд Лонгина Валериевна-музыкальный руководитель
Каминская Ольга Васильевна-педагог-психолог

2. Обновление выбора

Ключевой риск: Несвоевременная и неуточненная воспитателями подача информации о количестве обучающихся специалистам ДОУ.
Последствия: Неэффективное использование рабочего времени специалистов ДОУ.
Причина возникновения: Отсутствие алгоритма предоставления и доведения информации до специалистов ДОУ.
Ценность для заказчика: оптимизация работы специалистов: доступность взаимодействия специалистов при помощи электронных ресурсов с целью координирования образовательной деятельности; возможность своевременного размещения информации о внесении изменений в расписание занятий;
создание комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.


3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на уточнение количества обучающихся специалистами ДОУ, минуты	20	5
Временные затраты на подготовку образовательной среды и ее изменения в случае отсутствия обучающихся.	10	2
Алгоритм представления и доведения информации до специалистов ДОУ.	отсутствует	разработано

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 15.03.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 15.03.2023 – 02.04.2023;
- разработка текущей карты процесса – 15.03.2023 – 06.03.2023;
- разработка карты целевого состояния процесса - 07.03.2023 – 20.03.2023;
- разработка плана реализации проекта – 21.03.2023 – 02.04.2023;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 03.04.2023 – 09.04.2023;
4. Внедрение улучшений – 10.04.2023 – 23.04.2023;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 24.04.2023 – 30.04.2023;
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 01.05.2023 – 15.05.2023.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса
Управления образования администрации
Черкашского городского округа
 / Артамонова Т.М.