

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с №25
С.А. Мuryгина/



ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса ежедневного учёта количества обучающихся с целью оперативного регулирования образовательной деятельности специалистов МБДОУ д/с №25»

от 30.04.2023 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Мuryгина Светлана Анатольевна, заведующий

Руководитель проекта: Годзюр Екатерина Николаевна, старший воспитатель

Члены рабочей группы:

Семячкина Галина Ефимовна, учитель-логопед

Каминская Ольга Васильевна, педагог-психолог

Зубарева Елена Геннадьевна, музыкальный руководитель

Эйхвальд Лонгина Валериевна, музыкальный руководитель

Представители от Проектного офиса Управления образования: Шалимова Оксана Петровна.

Повестка заседания:

1. Доклад старшего воспитателя Годзюр Екатерины Николаевны об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса ежедневного учёта количества обучающихся с целью оперативного регулирования образовательной деятельности специалистов МБДОУ д/с №25».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса ежедневного учёта количества обучающихся с целью оперативного регулирования образовательной деятельности специалистов МБДОУ д/с №25».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса ежедневного учёта количества обучающихся с целью оперативного

регулирования образовательной деятельности специалистов МБДОУ д/с №25».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Временные затраты на уточнение количества обучающихся специалистами ДОУ	20 минут	5 минут	5 минут
Временные затраты на подготовку образовательной среды и ее изменения в случае отсутствия обучающихся	10 минут	2 минуты	2 минуты
Алгоритм представления и доведения информации до специалистов ДОУ	отсутствует	разработано	разработано

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- создан алгоритм предоставления и доведения информации об отсутствующих обучающихся специалистам ДОУ;
- создан список обучающихся (с присвоением порядкового номера) для специалистов и воспитателей.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- Сократились временные показатели для уточнения информации об отсутствующих обучающихся специалистами ДОУ;
- оптимизировалась работа специалистов ДОУ;
- созданы комфортные условия для осуществления образовательной деятельности.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса ежедневного учёта количества обучающихся с целью оперативного регулирования образовательной деятельности специалистов МБДОУ д/с №25» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
старший воспитатель



Е.Н. Годзюр

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта

«Оптимизация процесса ежедневного учёта количества обучающихся с целью оперативного регулирования образовательной деятельности специалистов МБДОУ д/с №25»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Мурыгина Светлана Анатольевна	Заведующий	0,5	Создание карточки проекта. Реализация мероприятий Плана
2	Годзюр Екатерина Николаевна	Старший воспитатель	1	Создание карточки проекта. Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Подготовка презентации
3	Семячкина Галина Ефимовна	Учитель-логопед	0,5	Создание карточки проекта. Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана

4	Каминская Ольга Васильевна	Педагог-психолог	0,5	Создание карточки проекта. Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана
5	Зубарева Елена Геннадьевна	Музыкальный руководитель	0,5	Создание карточки проекта. Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана
6	Эйхвальд Лонгина Валериевна	Музыкальный руководитель	0,5	Создание карточки проекта. Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана

Утверждаю: Руководитель проекта



Е.Н. Годзюр